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ABSTRACT 

 
This final project focusing on Management project are a procedure for managing and completing a project from 

beginning to end. Management project can be applied for all of project, and it can be to solue complex project. 

CV ADD Computer is a company that moved in IT Consultant Especially in the procurement and sale of service 

goods application (software). As an IT consultant with project-based work, it is demanded to finish on time – 

and accordance by customer request (technical or administrative).In the reason, a good synergy between work 

units is needed.for currently this company is still get some problems to complete this project. Such as the 

director is still difficult to plan project on schedule, division of tasks, realize the budget, analyze project work 

and difficult to monitor in real time development of project work in progress. In this Case, the writer makes a 

research on a system to help some problems by making an applications Designing Web – Base Project 

Management System on the CV ADD Computer” using PHP programming, MSQL database, waterfall system 

development Method and UML (Unified Modelling Language) system design techniques. 
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ABSTRAK 

 
Manajemen proyek merupakan suatu tata cara untuk mengorganisir, mengelola dan menyelesaikan suatu proyek 

dari awal sampai akhir proyek. Manajemen proyek dapat diterapkan pada semua jenis proyek dan secara luas 

dalam menyelesaikan proyek yang kompleks. CV Add Komputer merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang konsultan IT (Information Technology) khususnya dalam bidang pengadaan, penjualan dan penyediaan 

jasa pembuatan aplikasi (software). Sebagai konsultan IT (Information Technology) dengan pekerjaan yang 

mayoritas adalah berbasis proyek maka dituntut untuk menyelesaikan proyek tepat waktu (on schedule) serta 

sesuai dengan keinginan customer (klien) baik teknis maupun administratif. Untuk itu dibutuhkan adanya satu 

sinergi yang baik intra unit kerja serta antar unit kerja. Saat ini dalam menyelesaikan proyek perusahaan masih 

mengalami beberapa kendala antara lain: direktur sulit melakukan perencanaan penjadwalan proyek, pembagian 

tugas, merealisasikan anggaran, menganalisa pekerjaan proyek dan sulit memantau secara realtime 

perkembangan dari pekerjaan proyek yang berlangsung maupun yang sudah dikerjakan. Untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut, penulis membuat penelitian tentang suatu sistem untuk membantu penyelesaikan 

permasalahan dengan membuat aplikasi yaitu “Rancang Bangun Sistem Manajemen Proyek Berbasis Web pada 

CV. Add Komputer” dengan menggunakan pemprograman PHP, database MySQL, metode pengembangan 

sistem waterfall dan teknik perancangan sistem UML (Unified Modelling Languange). 
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